■立地適正化計画策定スケジュール（都市機能誘導に関する事項）

	平成27年度			平成28年度										平成29年度
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月以降
検討内容	【STEP１】 ・誘導区域の考え方（案） ・区域の設定基準（案） ※計画素案(骨子)の公表			【STEP２】 ・誘導施設の考え方（案） ・誘導施設（案）			【STEP３】 ・誘導施策（市独自の支援策）（案）			【STEP４】 ・計画素案			【STEP５】 ・計画			【STEP６】 ・運用開始 （都市機能誘導に関する事項）
論点	**①誘導区域の配置** **②区域の設定基準**			**①都市機能誘導区域ごとに設定する誘導施設の種類・規模** **資料１** **②都市機能誘導区域の素案** **資料２**			**①国の支援策と合わせた市独自の支援策の必要性の確認** **②誘導区域の内外に分けての具体的な誘導策・抑制策** **③誘導区域の外側への対応** **→届出と合わせた勧告，土地利用規制等** **④公共交通の充実に関する施策** **（交通分野の関連計画と整合）** **福祉・子育て支援など関連施策との調整** **（既存の個別施設の立地支援の差別化など）**			**計画の取りまとめ**					
市民・関係団体等説明								地域別市民説明会①				パブリックコメント 地域別市民説明会②（都市機能誘導区域の設定）			策定・公表	
都市計画審議会								※概ね四半期ごとに開催						答申		
市街化調整区域の整備及び保全の方針 **検討内容**				地域拠点等の重点検討エリア別調査・分析						土地利用方針検討					素案策定	方針案 作成・改定

参考資料２