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【工事進捗状況】

・ プラットホームエリアにおいて，２，３階の壁・柱を築造しております。

・ 炉室，発電エリアにおいて，鉄骨建て方及びプラント機器据付を行っております。
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２，３階の壁・柱を築造しております。

工事敷地内（南西からの見上げ）


