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浄化槽設備工事

「エコパーク下横倉」建設工事の進捗状況（令和２年１月末現在）
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北側沢取水設備工事

外構工事

施設北西側上空から撮影した写真です。北側沢の取水設備や

管理棟周辺の外構の整備を行っております。

浸出水集排水管の布設が完了し，敷均した保護土の成形を

行っております。

施設入口門扉の工事を行っており

ます。

管理棟入口付近の外構工事を

行っております。
北側沢の取水設備を整備しており

ます。

浄化槽上部のコンクリート工事が

完了しました。

埋立地への進入路である場内道

路の遮水シート固定工工事を行っ

ております。

歩道部が完了し，引き続き車道部

の舗装工事を行っております。

受水槽周辺のフェンス設置が完了

しました。


