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（仮称）第２エコパーク建設工事の進捗状況（１2月末時点） 
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全体写真（航空写真） 

 管理棟の基礎が完了したことが確認できます。また，埋立地

底面にも被覆施設の基礎が確認できます。 

付替道路工事 

 付替道路の整備を行っております。 

管理棟・浸出水処理施設工事 

 基礎部コンクリート工事が完了し，クレーン及び鉄骨資材

搬入に向けて，鉄板敷き等の仮設工事を行っております。 

被覆施設工事 

付替水路工事 

 管理棟の鉄骨建方工事（仮組み）に加え，溶接作業と本

締め作業を行っております。 

 沢の付替水路を引き続き

布設しております。 
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