

第4章 事業計画

第1節 事業手法

(仮称)第2エコパークの事業手法については、宇都宮市一般廃棄物処理施設基本構想に基づき、市が建設し、運転、維持管理を行う「公設公営」とします。

事業手法 : 公設公営

第2節 財政計画

(1) 基本的考え方(図4-1)

- ・ 環境省の循環型社会形成推進交付金(交付対象事業の1/3)を最大限活用します。
- ・ 交付対象事業から交付金を除いた部分うち、90%は一般廃棄物処理事業債を活用します。
- ・ 交付対象外事業については、一般廃棄物処理事業債75%を活用します。




図4-1 (仮称)第2エコパーク整備事業の財源内訳イメージ

(2) 財源（表4-1）

- ・（仮称）第2エコパークの概算整備費は、土木工事積算基準や事例等に基づき算出しました。
- ・平成28年度については、取付道路工事費を計上し、平成29・30年度については、本体施設工事費を50%毎で計上します。
- ・起債と一般財源については、宇都宮市と上三川町で按分します。

表4-1 財源内訳（単位：千円）

	全体			
		28年度	29年度	30年度
施設整備費	7,790,000	403,000	3,693,500	3,693,500
交付対象	6,219,000	0	3,109,500	3,109,500
交付金（1/3）	2,073,000	0	1,036,500	1,036,500
起債（90%）	3,731,400	0	1,865,700	1,865,700
一般財源	414,600	0	207,300	207,300
交付対象外	1,571,000	403,000	584,000	584,000
起債（75%）	1,178,200	302,200	438,000	438,000
一般財源	392,800	100,800	146,000	146,000
循環型社会推進交付金	2,073,000	0	1,036,500	1,036,500
起債	4,909,600	302,200	2,303,700	2,303,700
宇都宮市分(95.7%)	4,698,400	289,200	2,204,600	2,204,600
上三川町分(4.3%)	211,200	13,000	99,100	99,100
一般財源	807,400	100,800	353,300	353,300
宇都宮市分(95.7%)	772,682	96,466	338,108	338,108
上三川町分(4.3%)	34,718	4,334	15,192	15,192

※ 用地費，補償費は含まない。

第3節 施設整備スケジュール

（仮称）第2エコパークについては、平成31年度の供用開始を目途とします（表4-2）。

表4-2 施設整備スケジュール

項目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
基本計画						
現地調査（測量，地質）						
環境影響調査						
基本設計，用地測量等						
取付道路整備			実施設計・建設工事			
施設建設				実施設計・建設工事		
供用開始						