

まちづくり交付金 フォローアップ報告書
宇都宮山王地区

平成20年5月

栃木県宇都宮市

フォローアップ状況

様式1-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	事後評価より達成度が低い場合		備考 (仮に確定値が出せない場合の理由等)
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	居住人口の増加	人	1,080	1,350	1,308	確定 見込み ●	△	あり なし ●	1,268	H20年5月	△	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
指標2	公共施設満足度調査	人/日	30	60	92	確定 見込み ●	○	あり なし ●	136	H20年5月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
指標3	地域コミュニティの向上 (情報提供回数)	回/年	0	3	7	確定 見込み ●	○	あり なし ●	7	H20年5月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
指標4						確定 見込み ●		あり なし ●				<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
指標5						確定 見込み ●		あり なし ●				<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1から転記

様式1-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	事後評価より達成度が低い場合		備考 (仮に確定値が出せない場合の理由等)
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	住宅の入居率	%	97	/	98	確定 見込み ●	/	/	98	H20年5月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標2			/	/	/	確定 見込み ●	/	/				<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標3			/	/	/	確定 見込み ●	/	/				<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1から転記

様式1-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート様式6-③に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	公営住宅の適正な維持管理の実施	市営住宅専任の修繕担当職員を配置(H20年度より3名)	修繕依頼等への対応が迅速化した	
	住民による環境保全活動の実施 (清掃, 自然保護など)	自治会による団地内清掃活動	住民の環境保全意識が高まった	
改善策 ・まちづくりの目標を達成するた めの改善策 ・残された課題・新たな課題へ の対応策 ・その他 必要な改善策	防犯パトロールの実施などを通じた地域の安全確保	地域防犯パトロールの実施	住民の防犯意識が高まり, 定期的 に実施することになった。(毎月3回)	
	公共施設を活用した地域活動の推進	自治会による防災訓練の実施(2号公園を会場として利用)	広い会場が確保されたことにより, 前 回に比べ参加者数が増加した	
	高齢者の単身世帯など, 生活に不安のある住民 に対する地域のサポート体制を構築	検討中		

様式1-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項
		○年○月	
		○年○月	
		○年○月	
		○年○月	

都市再生整備計画(精算報告)

うつのみやさんのうちく
宇都宮山王地区

とちぎ うつのみや
栃木県 宇都宮市

都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針	方針に合致する主要な事業
<p>・山王市営住宅の建替(15～17号棟 3棟106戸)・整備により、高齢者向けのシルバーハウジングプロジェクト住宅や身障者世帯向け住宅の供給及び若年世代等の多様な住宅ニーズに対応した良質な居住水準の住宅を供給することにより、定住人口を増加させ、地域活力の維持・向上に寄与する。</p>	<p>公営住宅整備(山王団地)[基幹事業] 地域生活基盤施設(山王団地)[基幹事業]</p>
<p>・都市公園を整備し、地域住民のコミュニティの場を提供するとともに、自然環境の保全や住環境の向上を図る。</p>	<p>公園(山王団地)[基幹事業]</p>
<p>・地域住民の防犯に係る啓蒙用文書等を作成し配布することや、地域内の駐車車両に対する啓発表示板を作成し設置することで、誰もが安全に安心して快適に住み続けられる住環境の保持を図る。</p>	<p>まちづくり活動推進事業(防犯啓蒙事業)[提案事業] まちづくり活動推進事業(住環境維持啓発事業)[提案事業]</p>
<p>その他</p>	

