

### これからの取組み予定(表紙の地図と併せてご覧ください)

#### ◆ 移動性向上のための対策箇所 ◆

対策箇所	対策年度 及び 対策内容							事業担当課
	～19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度～	
陽南通り	①立体工事(完了)		②道路拡幅(陽南工区)				(H26年度まで)	道路建設課
平成通り			③交差点改良(市役所南 市道1号線ほか交差点)				(H27年度まで)	道路建設課
			④交差点改良(蓬萊大黒通り交差点)				(H29年度まで)	道路建設課
			⑤交差点改良(国道4号交差点)					道路建設課
市道544号線			⑥交差点改良(御幸ヶ原通り交差点)					道路建設課
			踏切改良					道路建設課
宇都宮水戸線	⑦道路新設(大寛工区)							道路建設課
インターパーク周辺		⑧道路新設(市道580号線)及び拡幅(市道697・5541号線)					(H26年度まで)	道路建設課
みずほの通り			⑨道路新設				(H26年度まで)	道路建設課

#### ◆ 安全性向上のための対策箇所 ◆

対策箇所	対策年度 及び 対策内容							事業担当課
	～19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度～	
市道544号線(再掲)			①踏切改良					道路建設課
宮原球場通り	②路面標示							道路維持課
市道1635号線(柳田街道)			③カラー舗装					道路維持課
山崎街道	(一部改良済み)		④道路拡幅				(H26年度まで)	道路建設課
越戸通り	⑤カラー舗装							道路維持課
松原鶴田線			⑥道路拡幅					道路建設課
			踏切改良					道路建設課
歩道パリアフリー	⑦市道929号線	⑧市道1525号線						道路維持課
宿郷・東宿郷地区(宇都宮駅東地区)			⑨交通安全教室(今泉小・今泉地区シルバークラブ協議会)					生活安心課
	⑩あんしん歩行エリアの申請	⑪カラー舗装(白楊高通り)	[自転車通行環境整備モデル]					道路維持課
	「自転車通行環境整備」のモデル地区の取組み							道路維持課

※「あんしん歩行エリア」及び「自転車通行環境整備のモデル地区」は宇都宮駅西地区も指定

#### ＜計画に関するお問合せ＞

宇都宮市 建設部 土木管理課  
電話:028-632-2510 FAX:028-639-0626  
Eメール [u1610@city.utsunomiya.tochigi.jp](mailto:u1610@city.utsunomiya.tochigi.jp)

宇都宮市道路見える化計画ホームページ  
<http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/>

#### ＜事業に関するお問合せ＞

宇都宮市 建設部 道路建設課  
電話:028-632-2494 FAX:028-632-5424  
Eメール [u1601@city.utsunomiya.tochigi.jp](mailto:u1601@city.utsunomiya.tochigi.jp)

宇都宮市 建設部 道路維持課  
電話:028-632-2512 FAX:028-639-0626  
Eメール [u1602@city.utsunomiya.tochigi.jp](mailto:u1602@city.utsunomiya.tochigi.jp)

# 宇都宮市 道路見える化計画

## ～ これまでの取組みと成果 ～



#### 「見える化」に向けた取組み姿勢

道路の課題やニーズをデータ等により把握します  
解決を急ぐべきところを重点化し対策します  
みちづくりの目的や成果をわかりやすく「見える化」します

●安全性向上のための対策箇所①

(担当課：道路維持課，土木管理課)

- ◆宿郷・東宿郷地区  
歩道のバリアフリー化で段差解消，歩道拡幅 ～市道 929・1525 号線の歩道バリアフリー化を実施～  
カラー舗装で歩行者自転車の安全を確保 ～白楊高通りのカラー舗装化を実施～
- ◆柳田街道  
カラー舗装で歩行者自転車の安全を確保 ～カラー舗装化を実施～

P 道路見える化計画(H19 年度)

- ◆市道 929・1525 号線  
●交通事故発生調査に基づく事故多発地区
- ◆白楊高通り  
●自転車利用・活用基本計画の優先整備路線
- ◆柳田街道  
●危険路線の上位にランキング(H19 市民アンケートより)

D 実施(H20・21 年度)

- ◆市道 929・1525 号線  
●歩道のバリアフリー化を実施
- ◆白楊高通り  
●自転車専用通行帯へのカラー舗装化を実施
- ◆柳田街道  
●自転車歩行者通行帯へのカラー舗装化を実施

C 検証(H23 年度)

- ◆市道 929・1525 号線  
●隣接自治会へのアンケート実施  
・利用者の約 4 割の方から「安心・少し安心」とバリアフリー化に良い評価
- 課題等  
⇒交通ルールやマナーの徹底 等
- ◆白楊高通り  
●隣接自治会へのアンケート実施  
・利用者の約 4 割の方から「安心・少し安心」と安全確保対策として良い評価
- 課題等  
⇒自転車走行ルールやマナーの徹底，カラー舗装の拡幅や連続性 等
- ◆柳田街道  
●隣接自治会へのアンケート実施  
・利用者の約 4 割の方から「安心・少し安心」と安全確保対策として良い評価
- 課題等  
⇒交通ルールやマナーの徹底，段差解消，カラー舗装の拡幅 等



●その他の取組み①

(担当課：土木管理課)

- ◆歩行者自転車の安全確保対策として実施した，カラー舗装・注意喚起の路面標示等について，バス・タクシー乗務員の方へアンケート調査を実施
- カラー舗装があることでの歩行者自転車への注意について  
・約 6 割の方が「歩行者自転車に注意するようになった」と回答  
・約 1 割の方が「変わらない」と回答



- 注意喚起の路面標示があることでの歩行者自転車への注意について  
・約 6 割の方が「歩行者自転車に注意するようになった」と回答  
・約 1 割の方が「変わらない」と回答



- カラー舗装による危険認知について  
・約 6 割の方が「安全性が増した」と回答  
・約 3 割の方が「変わらない」と回答  
・約 1 割の方が「危険性が増した」と回答

⇒歩行者自転車の安全確保対策について良い評価

- 課題・反映  
⇒交通ルールやマナーの徹底，維持管理等の課題を整理し，今後の業務に活かします。

A 反映

アンケート等からの検証結果を整理し，改善点（ソフト・ハード事業）を今後の業務に活かします。

●安全性向上のための対策箇所②

(担当課：道路建設課)

- ◆松原鶴田線の踏切改良により安全性が向上  
～JR日光線富士重工踏切拡幅工事の完成～

D 実施(H23 年度)



●その他の取組み②(担当課：道路建設課，道路維持課)

ホームページを活用した工事情報

平成 24 年 4 月 1 日より，道路工事情報の内容に通行止めや位置図等の情報を新たに加え，掲載内容の充実化を図ります。

