

農用地区域変更申出に係る事務日程（予定）

項 目		第1回	第2回	第3回	備 考
市	受 付 月	4月	8月	12月	開庁日・業務時間 内の受付
	審査及び現地調査	5月～6月	9月～10月	翌年1月～2月	申出地への 立札等の設置
	審議会調査部会及び 農業委員会定例総会	7月	11月	3月	
	審 議 会				
県	事 前 協 議	8月～9月	12月～翌年1月	4月～5月	・ 申出書副本提出 ・ 申出地への立札 等の設置
	現 地 調 査				
	事前協議回答	9月	1月	5月	
市	法11条公告 (縦覧 30日間 異議申立15日間)	10月～11月	2月～3月	6月～7月	
県	変 更 協 議	11月～12月	3月～4月	7月～8月	
	変更協議回答				
市	法12条公告 (計画変更の決定)	12月	4月	8月	

※上記は、標準スケジュールであり、計画変更の決定は遅れることがあります。

経済部農業企画課

TEL 6 3 2 - 2 4 5 4