

雀宮駅周辺地域整備の推進

【雀宮駅東口周辺整備室，区画整理計画課，生涯学習課】

1 目的

J R雀宮駅周辺地区において，本市南部の都市拠点にふさわしいまちづくりを推進するため，駅機能の強化や駅へのアクセス性の向上，さらには文教施設などの都市機能の集積を図る。

2 概要

[駅西地区]

- ・主な都市施設：駅前広場，雀宮駅前線
- ・施行場所：雀の宮1，3丁目の各一部

[駅東地区]

- ・科学技術高校・(仮称)第3図書館の拠点施設の整備
- ・駅へのアクセス道路や拠点施設周辺の道路整備

[東西連絡強化]

- ・羽牛田街道踏切の拡幅整備
- ・駅機能の強化(橋上駅舎，東西連絡通路，駅東口広場の整備)

3 スケジュール

[駅西地区]

- | | |
|---------|--------------------|
| 平成18年度 | ・事業手法別事業化検討調査 |
| 平成19年度 | ・現況測量，基本設計(駅前広場) |
| 平成20年度～ | ・整備区域・手法の確定，都市計画変更 |
| 平成22年度～ | ・事業着手 |

[駅東地区]

- | | |
|---------|--|
| 平成18年度 | ・現況測量，基盤整備基本設計，(仮称)第3図書館建設基本計画 |
| 平成19年度 | ・基盤整備実施設計，(仮称)第3図書館基本設計，道路実施設計，用地取得 |
| 平成20年度～ | ・用地取得，図書館の実実施設計・造成工事，図書購入，図書館等複合施設の管理運営の検討，道路・水路工事 |
| 平成21年度～ | ・図書館の建築工事 |

[東西連絡強化]

- | | |
|---------|---|
| 平成18年度 | ・現況測量，駅関連施設調査設計 |
| 平成19年度 | ・駅関連施設基本設計 |
| 平成20年度 | ・駅関連施設実施設計，駅前広場及び東西連絡通路用地取得，遺跡発掘調査，駅前広場造成工事 |
| 平成21年度～ | ・駅関連施設工事 |