

雀宮駅周辺地域整備の推進

【雀宮駅東口周辺整備室，市街地整備課，生涯学習課】

1 目 的

J R 雀宮駅周辺地区において，本市南部の地域拠点にふさわしいまちづくりを推進するため，駅機能の強化や駅へのアクセス性の向上，さらには文教施設などの都市機能の集積を図る。

2 概 要

〔駅西地区〕

- ・ 主な都市施設：駅前広場，駅前通り
- ・ 施行場所：雀の宮 1 丁目，3 丁目地内

〔駅東地区〕

- ・ 科学技術高校・（仮称）第 3 図書館の拠点施設の整備
- ・ 駅へのアクセス道路や拠点施設周辺の道路整備
- ・ 駅東口広場の整備（駐車場・駐輪場の整備など）

〔東西連絡強化〕

- ・ 羽牛田街道踏切の拡幅整備
- ・ 駅機能の強化（橋上駅舎，東西連絡通路）

3 スケジュール

〔駅西地区〕

- | | |
|------------|-----------------------------|
| 平成 1 9 年度 | ・ 現況測量，基本設計（駅前広場） |
| 平成 2 0 年度 | ・ 都市計画変更（駅前広場面積及び駅前通り幅員の確定） |
| 平成 2 1 年度～ | ・ 整備区域の確定，事業着手（駅前広場） |

〔駅東地区〕

- | | |
|------------|---|
| 平成 1 8 年度 | ・ 現況測量，基盤整備基本設計
・ （仮称）第 3 図書館整備基本計画 |
| 平成 1 9 年度 | ・ 基盤整備実施設計，道路実施設計，用地取得
・ （仮称）第 3 図書館基本設計 |
| 平成 2 0 年度～ | ・ 用地取得，道路・水路工事
・ （仮称）第 3 図書館の実施設計・造成工事，図書購入，図書館の管理運営手法等の検討 |
| 平成 2 1 年度～ | ・ 駅前広場整備工事
・ （仮称）第 3 図書館の建築工事，図書購入，管理運営手法等の検討・決定 |
| 平成 2 3 年度 | ・ 供用開始 |

[東西連絡強化]

- | | |
|---------|-------------------------|
| 平成18年度 | ・ 現況測量，駅舎自由通路調査設計 |
| 平成19年度 | ・ 駅舎自由通路基本設計 |
| 平成20年度 | ・ 駅舎自由通路実施設計，東西連絡通路用地取得 |
| 平成21年度～ | ・ 駅舎自由通路工事 |
| 平成23年度 | ・ 供用開始 |