

		平成26年度		平成27年度												平成28年度		
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
庁内検討	庁議			●策定体制等について(4/23)														●交通安全計画(案)について
	委員会					●第1回(6/5)		●第2回(8/12)			●第3回(11/6)	●第4回(12月中旬)			●第5回(3月中旬)	※県の計画策定の動向に応じて開催時期は変更する可能性がある。		
	ワーキング				●第1回(5/28)		●第2回(7/28)			●第3回(10/26)	●第4回(11月下旬)				●第5回(3月中旬)	※県の計画策定の動向に応じて開催時期は変更する可能性がある。		
	その他の庁内会議			●関係課長会議(4/14)									●関係部長会議(12月下旬) ●政策会議(12月下旬) ●計画素案					●策定
審議会						●第1回 諮問(7/2)		●第2回(8/25)			●第3回(11/16)		●第4回(1月中旬)		●第5回 答申(3月下旬)	※県の計画策定の動向に応じて開催時期は変更する可能性がある。		
市民の意見													◆パブリックコメント(2月中)					
議会													●議会説明・計画素案(2月上旬)		●議会への情報提供		●議会への情報	
県					●栃木県交通安全対策会議									◆パブリックコメント(1月下旬~2月中旬)	◆中間案報告		●計画決定	
国			●第1回 専門委員会(3/16)			●第2回 専門委員会(6/29)	●第3回 専門委員会(計画骨子案)(8/7)		●第4回 専門委員会(10/2)				●第5回 専門委員会		●中央交通安全対策会議		●基本計画決定	

【委員会及び審議会における検討内容スケジュール】

回数	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回(第6回)
委員会	<ul style="list-style-type: none"> 現状の分析 現計画の実績評価 	<ul style="list-style-type: none"> 交通事故のない社会の実現に向けた課題と施策の方向について 	<ul style="list-style-type: none"> 計画の基本的な考え方と目標設定について 施策体系及び横断的かつ重点的に取り組む視点について 個別施策等の新規・拡充等について 	<ul style="list-style-type: none"> 活動指標等の設定について 計画素案について 	<ul style="list-style-type: none"> (第5回)パブリックコメントを踏まえた計画案の検討 (第6回)答申書を踏まえた計画案の決定
審議会	<ul style="list-style-type: none"> 現状の分析について 現計画の実績評価について 	<ul style="list-style-type: none"> 交通事故のない社会の実現に向けた課題と施策の方向について 	<ul style="list-style-type: none"> 計画の基本的な考え方と目標設定について 施策体系及び横断的かつ重点的に取り組む視点について 個別施策等の新規・拡充等について 	<ul style="list-style-type: none"> 活動指標等の設定について 計画素案について 	<ul style="list-style-type: none"> 計画素案とパブリックコメントを踏まえた答申書の作成・提出