

宇都宮市環境基本計画等の策定作業スケジュール(平成26年度～平成27年度)

参考資料1

	平成26年度													平成27年度											
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
スケジュール【概要】	◆ 環境審議会(諮問)	【1】 基礎データの 収集・分析										◆ ① 環境審議会	◆ 【2】 ・環境都市像 の検討 ・計画骨子の 検討		◆ ② 環境審議会	◆ 中間答申	◆ 【3】 環境基本計画後期計画の 素案検討		◆ ③ 環境審議会	◆ ④ 環境審議会	◆ 【5】 パブリック コメント	◆ 【6】 計画案作成	◆ ⑤ 環境審議会	◆ 【7】 計画策定	

各作業の内容

【1】基礎データの収集・分析

- ・ 現行計画の評価, 課題の整理
- ・ 環境行政や環境問題等を取り巻く状況の調査及び整理
- ・ 基礎データの収集, 分析(温室効果ガス排出量等のデータ収集)
- ・ 市民・事業者意識の調査・分析(アンケート調査・ヒアリング等を実施)

【2】環境都市像の検討・目標, 指標等の検討

- ・ 基礎データと課題等の整理及び取りまとめ
- ・ 宇都宮市が目指す環境都市像の方向性の検討
- ・ 施策体系等の検討

【3】【4】計画の素案検討

- ・ 各計画の目標, 指標等の設定
- ・ 細事業の検討
- ・ 施策, 事業の具体的な体系検討

【5】パブリックコメント

- ・ 各計画素案に対する市民意見の取りまとめ

【6】各計画案の作成

- ・ 市民の意見を反映させた計画案の取りまとめ

【7】各計画の決定

- ・ 審議会の答申を反映させた計画の策定

審議会の開催時期と議事予定

① 平成26年11月5日

- ・ 基礎調査の結果について
- ・ 本市が目指すべき環境都市像の検討に向けた方向性について

② 平成27年2月25日

- ・ 環境都市像の案について
- ・ 基本計画の改定及び実行計画の策定に関する中間答申について

③ 平成27年8月24日

- ・ 後期計画の考え方について
- ・ 環境都市像について
- ・ 重点戦略の考え方について

④ 平成27年10月～11月

- ・ 重点戦略について
- ・ 目標・指標の設定について
- ・ 基本計画, 実行計画の素案について

⑤ 平成28年2月

- ・ パブリックコメントの結果について
- ・ 基本計画の改定及び実行計画の策定に関する答申について