

計画改定スケジュール

スケジュール 【概要】	令和元年度				令和2年度											
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		◆ ① 環境審議会（計画改定について）				◆ ② 環境審議会（諮問）	(1)前期計画の進捗確認、評価A、B (2)国内外の最新動向の整理A、B (3)基礎データの収集、整理A、B (4)温室効果ガス排出量の推計B (5)課題の抽出、目標・指標等の見直し A、B	◆ ③ 環境審議会（計画骨子）	(6) 各計画の素案検討 A、B (7) 環境配慮指針の見直し A			◆ ④ 環境審議会（計画素案）	(8) パブリックコメント A、B	(9) 計画案作成 A、B	◆ ⑤ 環境審議会（答申）	(10) 計画策定 A、B

改定する計画

- A 宇都宮市第3次環境基本計画
- B 地球温暖化対策実行計画(区域施策編)

審議会の開催時期と議事(予定)

- ① 令和2年1月
 - 平成30年度環境状況報告書について
 - 環境基本計画等の改定について
- ② 令和2年5月
 - 基本計画の改定及び実行計画の策定に関する諮問
- ③ 令和2年8月
 - 計画改定の骨子について
 - 目標や指標の設定について
- ④ 令和2年11月
 - 計画素案について
- ⑤ 令和3年2月
 - パブリックコメントの結果について
 - 基本計画の改定及び実行計画の策定に関する答申

各作業の内容

- (1) 前期計画の進捗確認、評価
 - 現行計画の評価、課題の整理
- (2) 国内外の最新動向の整理
 - 環境行政や環境問題等を取り巻く状況の調査及び整理(気候変動への対応を含む。)
- (3) 基礎データの収集、分析
 - 市民・事業者の意識調査・分析(アンケート調査)
 - 業界団体へのヒアリング
- (4) 温室効果ガス排出量の推計
 - 温室効果ガス排出量の推計方法の他事例の調査
 - 温室効果ガス排出量の要因分析、現状趨勢ケース及び必要削減量の見直し
- (5) 課題の抽出、目標・指標等の見直し
 - 前期計画の課題整理、対応方策の検討
 - 目標、指標、施策体系、重点戦略の見直し
- (6) 各計画素案の検討
 - 計画素案の作成
 - ※ 実行計画(区域施策編)に地域気候変動適応計画を内包するものとする。
- (7) 環境配慮指針の見直し
- (8) パブリックコメントの実施
- (9) 計画案策定
 - パブリックコメントの意見を反映させた計画案の取りまとめ
- (10) 計画策定
 - 審議会の答申を反映させた計画の策定

