

スケジュール

時期	会議	内 容	
7月	第1回(25日)	<ul style="list-style-type: none"> ・環境パートナーシップ会議設立準備会の設置について ・委員長,副委員長の選出について ・会議及び会議録の公開について ・提案型自己紹介 ・今後のスケジュール 	
9月	第2回(上旬)	<ul style="list-style-type: none"> ・活動内容(ワークショップ) ・WGの目的, WGの名称, 活動方針, 主たる活動内容, 必要経費, 各主体の関わり方の検討 ・モデルWGの抽出・決定(11月中) ・モデルWGの参加者募集(12月~) 	↓
10月	第3回(上旬)		
11月	第4回(上旬)		
12月	第5回(上旬)		
1月	第6回(中旬)	<ul style="list-style-type: none"> ・組織形態 ・運営方針, 運営手法 ・会則 ・環境パートナーシップ会議の名称募集, 会員募集 ・総会の内容 	<ul style="list-style-type: none"> ・モデルWGの開始 ・参加者募集
2月	第7回(中旬)		
3月 ~4月	事務打合せ (必要に応じて)	総会準備 <ul style="list-style-type: none"> ・総会資料作成 ・総会における役割分担 	↓ ↓

WG : ワーキンググループ