

(仮称) 新北清掃センター建設工事進捗状況 (平成31年1月末)

航空写真(建設地全体)



完成イメージ(南西からの見上げ)



【工事進捗状況】


- ・ プラットホームエリア1階の壁を築造しております。
- ・ ごみピットの壁を築造しております。
- ・ 炉室・発電エリアにおいて、プラント機器の据付を行っております。
- ・ 炉室・発電エリアにおいて、3階の床・壁を築造しております。

プラットホームエリア(ごみ焼却棟)



プラットホームエリア1階の壁を築造しております。

ごみピット(ごみ焼却棟)



ごみピットの壁を築造しております。

不燃性ごみ等
ストックヤード

ごみ焼却棟

駐車場

計量棟




施設全体平面図

工事敷地内(南西からの見上げ)



炉室・発電エリア(ごみ焼却棟)



プラント機器の据付を行っております。
3階の床・壁を築造しております。