

令和元年台風第19号（東日本台風）に係る被害と復旧等の状況について（最終報）

令和2年3月23日現在

1 災害対応

(1) 災害対策本部（10月12日設置，継続中）

- ア 避難所 10月12日 57箇所を開設（23時：1,329世帯 3,099名）  
10月13日 56箇所を閉鎖  
10月23日 全ての避難所を閉鎖
- イ 避難情報 10月12日 市内全域に「避難勧告」警戒レベル4を発令  
（一部略） 姿川・田川流域に「避難指示（緊急）」警戒レベル4を発令  
10月13日 全ての避難情報を解除  
10月25日 下小池町の一部に「避難勧告」警戒レベル4を発令（継続）

(2) 救助活動（人命救助及び避難誘導など）

- ア 活動人員 消防局職員のほか消防団1,622名（81.5%）
- イ 救出活動 9件23名（宮の橋上下流ほか及び大谷町地内）

2 住家等の被害

(1) 人的被害 なし

(2) 住家等被害

		全壊 流出	半壊	一部損壊 (準半壊)	一部損壊 (10%未満)	計
住家	床上浸水		429	24	183	636
	床下浸水			1	389	390
	土砂災害	2		1	3	6
	その他（風等）				90	90
	計	2	429	26	665	1,122
非住家		4	18	14	518	554

### 3 公共施設の被害と復旧状況

	被害	復旧済	対応中	今後の予定等
市道 道路冠水	161 件	161 件	—	
法面崩壊	118 件	90 件	28 件	順次復旧を進め、24 件は令和 2 年 3 月までに完了見込、その他は令和 2 年度中に完了見込
倒木	17 件	17 件	—	
橋梁	4 件	3 件	1 件	1 件（川田橋）については、流出した橋桁等の撤去工事を令和 2 年 4 月までに完了見込
通行止め	36 箇所	28 箇所	8 箇所	順次復旧を進め、1 箇所は令和 2 年 3 月までに完了見込、その他は令和 2 年度中に完了見込
河川 溢水	22 件	22 件	—	
護岸崩れ	60 件	44 件	16 件	順次復旧を進め、対応中の 16 件については令和 2 年 4 月までに復旧見込
公園 冠水	10 件	10 件	—	大谷景観公園：令和 2 年 3 月末に一部供用開始予定、残りは芝養生のため 4 月末に供用開始予定
第 5 分団詰所	床上浸水 1 件	—	1 件	令和 2 年 4 月完了見込み
城山分団第 6 部ほか 2 箇所	設備破損 3 件	3 件	—	
消防局・消防団車両	水損 3 台	3 台	—	
川田水再生センター	機器破損 2 件	2 件	—	
下河原水再生センター	機器破損 3 件	3 件	3 件	令和 3 年 6 月本復旧見込
マンホールポンプ	機器破損 3 件	3 件	3 件	令和 2 年 6 月本復旧見込
鬼怒川緑地運動公園石井緑地, 柳田緑地, 道場宿緑地	冠水 3 件	1 件	2 件	・柳田緑地：令和 3 年 3 月までに復旧工事完了見込（野球場の一部とサッカー場は、令和 2 年 3 月までに復旧完了見込） ・道場宿緑地：令和 2 年 3 月までに復旧工事完了見込
教育センター車両	水損 1 台	1 台	—	
東小学校校庭	土砂流入 1 件	1 件	—	

#### 4 被災者支援の進捗状況

事業名	進捗状況等
家屋の消毒相談対応	電話受付件数 320件 消毒薬配布の受付件数と世帯数 607件 延べ1037世帯分
災害ごみの収集	10月13日戸別収集開始（申し込み521件） ごみ収集車両（4トントラック等）646台分の収集完了 ⇒・直営 10月13日～3月23日まで 426台 ・委託 10月17日～11月4日まで 220台 ※今後も被災者からの収集依頼には随時対応する。
災害ごみの処理	10月13日仮置き場での受入開始 ⇒・10月13日～11月4日まで 1,993台 10月14日清掃工場での受入開始 ⇒・10月14日～3月23日まで 約1,449台 処理量 2,337トン
土のう袋の無償配布	29,780枚配布
市営住宅のり災入居	16世帯30名
住宅の応急修理	10月12日受付開始（申し込み169件）【3月23日現在】 修理依頼件数192件※ ※一世帯で複数件修理が発生する可能性があるため（192>169） 工事完了163件 23件については令和2年3月までに完了見込 6件については令和2年4月までに完了見込
水道料金及び下水道使用料の減免	受付期間：令和元年11月1日～令和2年3月31日 減免対象件数：604件
被災者生活再建支援金の支給	・【基礎支援金】 受付期間：令和元年10月25日～令和2年11月11日 受 付：10件 ・【加算支援金（基礎支援金の受給者が対象）】 受付期間：令和元年10月25日～令和4年11月11日
災害援護資金の貸付	受付期間：令和元年10月12日～令和2年1月31日 (受付終了) 受 付：7件, 支 給 済：7件

事業名	進捗状況等
災害見舞金の支給	<p>【床上浸水】 支給対象者521件中，517件支給決定（99.2%） 残り4件は文書送付済（口座振込書の返信待ち）</p> <p>【床下浸水】 支給対象者349件中，313件支給決定（89.7%） 残り36件中，27は文書送付済（口座振込書の返信待ち） 9件は居住者等を調査中</p> <p>【今後の予定】 令和2年4月30日をもって見舞金の受付を終了 支給対象者件数は現在もり災台帳登録を行っているため未定</p>
義援金の配分	<p>受付期間：令和2年2月25日から受付開始 対 象：約851世帯（個別通知により周知）</p>
個人市民税の減免	人数：116人，減免額：497万円
固定資産税・都市計画税の減免	人数：360人，減免額：316万円

## 5 り災証明発行件数

（台風19号により被災した住家・併用住宅に関するり災証明書発行件数）

被害の程度	全 壊	大規模 半壊	半 壊	一部損壊 準半壊	一部損壊 10%未満
発行件数(件)	6	0	1,186	173	639
計	2,004				

※発行場所は，市民課及び地域行政機関

- 6 下小池町土砂災害対応 (全壊住家1, 全壊非住家1, 一部損壊住家3)
- 令和元年10月25日 下小池町の一部(5世帯11名)に「避難勧告」警戒レベル4発令
- 10月30日 栃木県へ「長期避難世帯」認定の申し入れ
- 栃木県:土石流センサーの設置
- 令和2年 2月18日 栃木県:「長期避難世帯」認定(→4世帯が生活再建支援制度該当)
- 2月上旬～ 栃木県:流出木撤去開始
- 4月上旬～ 栃木県:土砂撤去,堰堤工等の本工事開始(令和3年3月末終了見込)
- ⇒ 用水路・水田の土砂排除(令和2年5月末終了見込)
- 畑・道路等の土砂排除(令和3年3月末終了見込)
- 避難情報の解除(県・市工事の終了後)

7 農林業の被害と復旧支援の進捗状況

(1) 被害額

項目		件数	被害額	備考
農業生産基盤	農地	834箇所	320,250千円	土砂流入,畦畔崩れ等
	農業用施設・用排水路等	424箇所	449,310千円	水路への土砂流入,水路破損等
農業生産施設等	農業生産施設	17戸	20,056千円	パイプハウス,梨防雹網,りんご網棚等
	農業機械	21戸	78,312千円	コンバイン,乾燥機,トラクター,暖房機等
農作物		61戸	132,139千円	いちご,ゆり,そば,トマト,さといも,りんご,大豆,酒米,飼料用米等
林道		54路線	126,050千円	倒木,土砂流出等

(2) 復旧状況

項目		件数等	復旧済	対応中	今後の予定等
農業生産基盤 (農地・農業用施設・用排水路等)		地区数 12 地区 (豊郷・横川・清原・雀宮・篠井・富屋・国本・城山・姿川・河内・上河内)		○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1月～ 市による災害復旧工事</li> <li>・～5月中旬 復旧完了 (予定)</li> <li>※ 緊急性等を考慮しながら、用排水路の復旧を3月末までに完了させるとともに、河川管理者との調整や工事内容に応じて工期が長期になる場合は、仮復旧等で対応するなど、柔軟に対応していく。</li> </ul>
農業生産施設等 (生産施設・農業機械)		補助申請件数 7 戸 (31 件) 【内訳】 施設 1 件 機械 30 件	○		<ul style="list-style-type: none"> <li>・機械の修繕、再取得等により復旧済</li> <li>・3月補助金支払予定 (国・県・市費)</li> </ul>
農作物		補助申請件数 21 戸	○		<ul style="list-style-type: none"> <li>・災害直後の病虫害防除用農薬・樹草勢回復用肥料・代替種苗の購入等により復旧済</li> <li>・3月補助金支払予定 (県費)</li> </ul>
農地に堆積した稲わら等の処分	集積所の設置, 処分場への運搬	持込戸数 20 戸 (見込)	○		<ul style="list-style-type: none"> <li>・1～2月集積所の設置, 被災農家による持ち込み</li> <li>&lt;南部地区&gt;1月18日～23日 持込農家戸数 12 戸 集積 (処分) 量 210 m<sup>3</sup> (209.7t)</li> <li>&lt;豊郷地区&gt;2月15日～20日 持込農家戸数 8 戸 処理 (処分) 量 327 m<sup>3</sup></li> </ul>
	撤去費への助成	補助申請件数 39 戸	○		<ul style="list-style-type: none"> <li>・4月補助金支払予定 (国費)</li> </ul>
倉庫等の浸水で米が出荷できなかった農家の営農再開支援		補助申請件数 3 戸	○		<ul style="list-style-type: none"> <li>・種もみや肥料等の購入により次作付に向けた準備は実施済</li> <li>・3月補助金支払予定 (国費)</li> </ul>
林道		54 路線		○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・12 路線は復旧済であり, 残りの路線は森林の施業に合わせ, 随時修繕で対応</li> </ul>

※ 経営資金や施設復旧に係る借入に対する利子補給 (補助) については, 申請なし

## 8 商工業の被害と復旧支援の状況

### (1) 商工業の被害（令和2年1月末現在）

商工会議所が実施した実態調査における被害状況（概算金額の判明している案件のみ）  
32件 約1億5千4百万円

内 訳	業種	件数（件）	金額（千円）
	製造業	5	3,100
	建設業	7	51,950
	卸・小売業	3	16,200
	サービス業	15	81,800
	その他	2	1,200
	<b>合計</b>	<b>32</b>	<b>154,250</b>

### (2) 復旧支援の進捗状況

- ・制度融資 緊急災害対策特別資金（運転資金4件，申請金額30,000千円）
- ・セーフティネット保証4号認定（10件）
- ・市ホームページにおける県の「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業（グループ補助金）」、「地域企業再建支援事業費補助金」など関係機関が実施する各支援制度の周知

## 9 社会福祉施設等

項 目	被害	復旧済	対応中	今後の予定等
特別養護老人ホーム	1件		1件	
小規模多機能型居宅介護	1件	1件		
通所介護（デイサービス）	4件	3件		被災による廃止1件
居宅介護支援 （ケアマネジャー）	1件	1件		
有料老人ホーム	1件	1件		
サービス付き高齢者向け 住宅	1件	1件		
教育・保育施設等	2件	1件	1件	令和2年4月仮園舎供用開始 令和3年4月新園舎供用開始

## 10 市社会福祉協議会 災害ボランティアセンターの活動状況

ボランティア依頼・完了件数 271件

11 予算対応状況（※その他，令和元年度の既存予算を活用し対応）

令和元年度 補正予算	一般会計	下水道事業会計	計
1 1月 補正予算額	17 億 4,531 万 5 千円	1 億 4,910 万円	18 億 9,441 万 5 千円
1 2月 補正予算額	9 億 4,329 万 2 千円	2,100 万円	9 億 6,429 万 2 千円
3月 補正予算案	1 億 690 万円	3,330 万円	1 億 4,020 万円
計	27 億 9,550 万 7 千円	2 億 340 万円	29 億 9,890 万 7 千円
令和2年度 当初予算案	一般会計	下水道事業会計	計
総合的な治水・雨水対策	15 億 2,275 万 2 千円	3 億 5,450 万 6 千円	18 億 7,725 万 8 千円