(仮称) 宇都宮市デジタル社会形成ビジョン及び(仮称) デジタル化推進タスク策定における主なスケジュール

| 別 紙 3

	令和4年度											
\perp	令和4年4月	令和4年5月	令和4年6月	令和4年7月	令和4年8月	令和4年9月	令和4年10月	令和4年11月	令和4年12月	令和5年1月	令和5年2月	令和5年3月
推進懇談会等地域情報化		第1 (ビ: 画) 協譲 ・ビ:	回 懇談会 ジョン検討チーム参 養事項 ジョンの構成等 ジョン策定の今後の				令和4年10月	第3回懇談会 (ビジョン検討チーム参画) 協議事項 ・ビジョン素案(2回目) ・市の施策事業		令和5年1月 (※パブコメの対応状 況等により開催) 第4回 企画会議 第4回 本部会議 ○協議事項		令和5年3月
情報化推進本部 その他		(庁) ○協語 ・ビジョ ・アンク 第1回 ム ○協語 ・既存 事業料	・ 対のみ開催) 義事項 おつきの構成 カート項目 コデジタルタスク検討チー 義事項 事業の棚卸に基づく施策 金計の今後の進め方	第2回デジタルタスク検討チーム 〇協議事項 ・ビジョン(骨子案)に基 ブ、施策事業の検討	第3回デジタルタスク検討チーム ○協議事項 ・課題への対応事業の検討 ・先導的事業の導出 第2回 企画会議 ○協議事項 ・課題への対応策検討 ・先導的事業の導出	♥ 第2回本部会議 ○協議事項 ビジョン素案	———	第3回企画会議 第3回本部会議 ○協議事項 タスク素案 ビジョン素案	パブリックコメン	・パブリックコメントの対 応 ・ビジョン案 ・タスク案		