

橋梁修繕スケジュール（令和４年度 ～ 令和８年度）

着手年度	完了年度	施設名	対策内容	路線名	諸元				直近の 点検結果		次回点検 予定年度	全体事業費 （円）
					架設年度	橋長(m)	幅員(m)	構造形式				
R1	R5	鬼怒橋	橋面防水，塗装塗替え，伸縮装置補修，支承補修	市道３１４６号線	1931	559.5	8.8	鋼橋　トラス橋	R2	Ⅲ	R7	1,120,000,000
R2	R4	４８６－１号橋	橋面防水，断面修復	市道４８６号線	1998	5.3	4.0	PC橋　床版橋	R5	Ⅱ	R10	5,000,000
R2	R6	田町与橋	橋面防水，塗装塗替え，伸縮装置補修	市道７１３号線	1974	48.4	8.4	鋼橋　桁橋(I桁(合成))	R2	Ⅱ	R7	105,000,000
R3	R5	淀橋	橋面防水，塗装塗替え，伸縮装置補修	市道３２２４号線	1966	53.4	8.8	鋼橋　桁橋(I桁(合成))	R2	Ⅲ	R7	46,000,000
R3	R6	御宮橋	橋面防水，断面修復	市道１０００２号線	1962	39.1	5.0	RC橋　床版橋	R1	Ⅲ	R6	46,000,000
R3	R6	１２８４－２号橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道１２８４号線	不明	6.2	4.4	RC橋　桁橋(T桁)	R2	Ⅲ	R7	11,000,000
R3	R6	３１０２－１号橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道１３１０２号線	不明	5.0	4.0	RC橋　床版橋	R2	Ⅲ	R7	12,000,000
R3	R6	猿ヶ橋	橋面防水，断面修復	市道１１０号線	不明	11.3	6.4	RC橋　床版橋	R2	Ⅲ	R7	22,000,000
R3	R6	１０７０－３号橋	橋面防水，断面修復	市道１０７０号線	不明	8.3	4.9	RC橋　桁橋(T桁)	R2	Ⅲ	R7	12,000,000
R3	R6	３４２－２号橋	橋面防水，断面修復	市道３４２号線	不明	6.1	6.0	RC橋　桁橋(T桁)	R2	Ⅲ	R7	15,000,000
R3	R6	７２７－１号橋	橋面防水，断面修復	市道７２７号線	不明	5.4	3.9	RC橋　桁橋(T桁)	R2	Ⅲ	R7	7,000,000
R3	R6	孫惣橋	橋面防水，塗装塗替え，伸縮装置補修	市道２０８３号線	不明	32.6	10.0	鋼橋　桁橋(H桁(合成))	R2	Ⅰ	R7	60,000,000
R3	R6	錦橋	断面修復，伸縮装置補修	市道９１０号線	1979	51.6	4.8	PC橋　桁橋(T桁)	R2	Ⅱ	R7	29,000,000
R4	R5	大塚橋	橋面防水，伸縮装置補修	市道１３９３号線	1988	21.8	7.2	PC橋　桁橋(T桁)	R2	Ⅱ	R7	18,000,000
R4	R6	西芦沼橋	橋面防水，塗装塗替え，伸縮装置補修	市道１０００５号線	1969	23.2	6.0	鋼橋　桁橋(I桁(合成))	R3	Ⅱ	R8	52,000,000
R4	R6	川田大橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道２７１１号線	1995	61.6	22.3	PC橋　桁橋(T桁)	R2	Ⅱ	R7	104,000,000
R4	R6	西鬼怒川橋	断面修復，伸縮装置補修	市道２０２４５号線	1963	35.0	6.1	RC橋　桁橋(T桁)	R1	Ⅱ	R6	58,000,000
R4	R7	２００１７－１号橋	集約・撤去	市道２００１７号線	1962	11.4	2.5	RC橋　床版橋	R4	Ⅲ	R9	601,000,000
R4	R8	幸橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道７号線	1973	45.4	24.2	PC橋　桁橋(T桁)	R2	Ⅱ	R7	156,000,000
R5	R5	１５５０－１号橋	断面修復	市道１５５０号線	不明	5.3	4.2	PC橋　桁橋(T桁)	R2	Ⅲ	R7	1,000,000
R5	R5	１５５０－２号橋	断面修復	市道１５５０号線	不明	4.3	4.2	PC橋　桁橋(T桁)	R2	Ⅲ	R7	1,000,000
R5	R6	下反町橋	橋面防水，塗装塗替え，断面修復，伸縮装置補修	市道７９０号線	1980	48.2	9.3	鋼橋　桁橋(I桁(合成))	R2	Ⅱ	R7	77,000,000
R5	R5	３２０－１号橋	断面修復	市道３２０号線	不明	3.0	5.4	RC橋　床版橋	R3	Ⅲ	R8	1,000,000
R5	R6	水仙橋	橋面防水，伸縮装置補修	市道１０１０６号線	1973	23.2	6.0	鋼橋　桁橋(I桁(合成))	R2	Ⅱ	R7	48,000,000
R5	R6	猿山橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道３９８号線	2003	24.2	6.0	PC橋　桁橋(T桁)	R2	Ⅱ	R7	23,000,000
R5	R6	源次郎橋	橋面防水，断面修復	市道４０３号線	不明	13.1	8.6	PC橋　床版橋	R2	Ⅱ	R7	18,000,000
R5	R6	２００２０－１号橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道２００２０号線	不明	6.0	5.8	RC橋　床版橋	R3	Ⅲ	R8	13,000,000
R5	R6	１２８４－１号橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道１２８４号線	不明	2.8	3.0	RC橋　床版橋	R3	Ⅲ	R8	5,000,000
R5	R6	９１４－２号橋	断面修復	市道９１４号線	不明	3.6	4.0	RC橋　床版橋	R3	Ⅲ	R8	4,000,000
R5	R6	１２４－１号橋	断面修復	市道１２４号線	不明	2.4	13.1	RC橋　床版橋	R4	Ⅲ	R9	7,000,000
R6	R7	４７１－４号橋	断面修復	市道４７１号線	不明	2.5	7.1	RC橋　溝橋(カルバート)	R5	Ⅲ	R10	10,000,000
R6	R7	船付橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道４０２号線	1978	23.8	16.0	PC橋　桁橋(T桁)	R1	Ⅱ	R6	74,000,000
R6	R8	平元橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道１４３０号線	1989	56.9	12.0	RC橋　桁橋(T桁)	R2	Ⅱ	R7	84,000,000
R6	R8	上町橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道１０１２１号線	不明	7.3	5.7	PC橋　桁橋(T桁)	R1	Ⅱ	R6	24,000,000
R6	R9	下鶴田橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道８２６号線	1990	15.8	6.0	PC橋　床版橋	R2	Ⅱ	R7	25,000,000
R6	R9	中八汐橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道３４９８号線	1989	15.5	9.2	PC橋　床版橋	R2	Ⅱ	R7	35,000,000
R7	R8	４７２－５号橋	橋面防水，断面修復	市道４７２号線	不明	4.5	9.8	RC橋　床版橋	R5	Ⅲ	R10	26,000,000
R8	R9	権現橋	橋面防水，断面修復	市道１１４２号線	不明	6.4	8.1	RC橋　桁橋(T桁)	R2	Ⅱ	R7	25,000,000
R8	R9	栗谷跨道橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道５７１号線	1983	29.8	5.0	PC橋　桁橋(T桁)	R2	Ⅱ	R7	60,000,000
R8	R9	１４－１号橋	断面修復	市道１４号線	不明	2.2	18.0	RC橋　床版橋	R1	Ⅱ	R6	10,000,000
R8	R9	西橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道１０００７号線	1995	13.0	14.9	RC橋　床版橋	R1	Ⅱ	R6	35,000,000
R8	R9	大錦橋	橋面防水，塗装塗替え，断面修復，伸縮装置補修	市道２７号線	1984	53.6	10.2	鋼橋　桁橋(H桁(合成))	R1	Ⅱ	R6	70,000,000
※修繕スケジュールについては，定期点検の結果を考慮し，適宜見直しを行う									前期５年間修繕費用：			3,155,000,000

橋梁修繕スケジュール（令和９年度　～　令和１３年度）

着手年度	完了年度	施設名	対策内容	路線名	諸元				直近の 点検結果		次回点検 予定年度	全体事業費 （円）
					架設年度	橋長(m)	幅員(m)	構造形式				
R9	R10	八木沢橋	ひび割れ補修	市道１０１１９号線	1973	60.4	4.7	PC橋　桁橋(T桁)	R1	Ⅱ	R6	30,000,000
R9	R10	４８１－１号橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道１４３０号線	1990	7.3	11.2	RC橋　床版橋	R1	Ⅱ	R6	25,000,000
R9	R10	大網上橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道５５３号線	1993	36.0	6.0	PC橋　桁橋(T桁)	R1	Ⅱ	R6	50,000,000
R9	R10	８０８号橋	ひび割れ補修，断面修復	市道８０８号線	2002	28.8	10.9	RC橋　ラーメン橋	R1	Ⅱ	R6	50,000,000
R9	R10	下釜川橋	ひび割れ補修，断面修復	市道４号線	不明	6.8	31.4	RC橋　ラーメン橋	R1	Ⅱ	R6	30,000,000
R9	R10	２１－７号橋	ひび割れ補修，断面修復	市道２１号線	不明	8.2	31.0	RC橋　ラーメン橋	R1	Ⅱ	R6	25,000,000
R9	R10	２１－１２号橋	ひび割れ補修，断面修復	市道２１号線	1987	2.1	15.0	RC橋　ボックスカルバート	R1	Ⅱ	R6	20,000,000
R9	R10	１４２９－２号橋	ひび割れ補修，断面修復	市道１４２９号線	1988	6.3	25.1	RC橋　ボックスカルバート	R1	Ⅱ	R6	35,000,000
R9	R10	１６８２－１号橋	ひび割れ補修	市道１６８２号線	1987	3.0	12.0	PC橋　ボックスカルバート	R1	Ⅱ	R6	15,000,000
R9	R10	１６７９－２号橋	ひび割れ補修	市道１６７９号線	1987	3.0	13.0	PC橋　ボックスカルバート	R1	Ⅱ	R6	15,000,000
R9	R10	１６７６－１号橋	ひび割れ補修	市道１６７６号線	1990	3.0	11.2	PC橋　ボックスカルバート	R1	Ⅱ	R6	15,000,000
R10	R11	６８０－１号橋	橋面防水，断面修復	市道６８０号線	不明	5.6	4.6	RC橋　桁橋(T桁)	R2	Ⅱ	R7	15,000,000
R10	R11	永代橋	橋面防水，断面修復	市道３３２号線	1925	9.8	4.2	石橋　アーチ橋	R1	Ⅱ	R6	25,000,000
R10	R11	中島２号橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道７２１号線	1961	5.5	4.0	RC橋　桁橋(T桁)	R1	Ⅱ	R6	25,000,000
R10	R11	１５５１－２号橋	橋面防水，断面修復	市道１５５１号線	不明	5.3	4.2	PC橋　桁橋(T桁)	R2	Ⅱ	R7	25,000,000
R10	R11	１１６－１号橋	橋面防水，断面修復	市道１１６号線	不明	4.8	4.4	RC橋　床版橋	R2	Ⅱ	R7	25,000,000
R10	R11	野ゾ花橋	橋面防水，塗装塗替え，断面修復，伸縮装置補修	市道１３８３号線	1976	57.0	6.5	鋼橋　桁橋(I桁(合成))	R3	Ⅱ	R8	90,000,000
R10	R11	鴨川橋	橋面防水，伸縮装置補修	市道１１３０号線	1991	13.4	10.5	PC橋　床版橋	R1	Ⅱ	R6	37,000,000
R10	R11	弥二郎橋	橋面防水，伸縮装置補修	市道１３１０８号線	1991	24.0	7.0	PC橋　桁橋(T桁)	R2	Ⅱ	R7	27,000,000
R10	R11	４０７２－１号橋	橋面防水，断面修復	市道４０７２号橋	不明	5.0	12.4	PC橋　床版橋	R2	Ⅱ	R7	25,000,000
R10	R11	西川田橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道２７４４号線	1997	18.5	14.0	RC橋　床版橋	R1	Ⅱ	R6	37,000,000
R11	R12	西川橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道５０７号線	2002	33.0	8.1	PC橋　桁橋(T桁)	R2	Ⅱ	R7	60,000,000
R11	R12	桜橋	橋面防水，伸縮装置補修	市道５６３号線	1986	38.5	6.0	RC橋　床版橋	R1	Ⅱ	R6	50,000,000
R11	R12	５８３６－１号橋	断面修復	市道５８３６号橋	2002	5.7	26.7	RC橋　ボックスカルバート	R1	Ⅱ	R6	22,000,000
R11	R12	古屋敷橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道５１４号線	不明	35.0	7.0	RC橋　桁橋(T桁)	R2	Ⅱ	R7	40,000,000
R11	R12	１１６９－２号橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道１１６９号線	不明	5.5	10.1	RC橋　桁橋(T桁)	R1	Ⅱ	R6	27,000,000
R11	R12	２８００－１号橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道２８００号線	不明	5.0	5.1	RC橋　床版橋	R1	Ⅱ	R6	22,000,000
R11	R12	姿川陸橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道５７４５号線	2002	23.0	12.2	PC橋　床版橋	R4	Ⅱ	R9	40,000,000
R11	R12	二千年都橋	橋面防水，伸縮装置補修	市道４０７４号線	2000	63.0	10.5	PC橋　桁橋(T桁)	R2	Ⅱ	R7	50,000,000
R12	R13	成願寺橋	橋面防水，伸縮装置補修	市道４０６号線	1998	36.0	16.5	PC橋　桁橋(T桁)	R1	Ⅱ	R6	37,000,000
R12	R13	西川橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道３１２号線	不明	47.5	9.0	RC橋　床版橋	R1	Ⅱ	R6	50,000,000
R12	R13	新釜川橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道７号線	1981	8.4	24.6	RC橋　床版橋	R1	Ⅱ	R6	40,000,000
R12	R13	赤崖橋	橋面防水，塗装塗替え，断面修復，伸縮装置補修	市道１３０４７号線	1973	23.0	6.0	鋼橋　桁橋(I桁)	R2	Ⅱ	R7	50,000,000
R12	R13	学橋	橋面防水，ひび割れ補修	市道２７号線	2002	9.0	9.5	RC橋　ボックスカルバート	R2	Ⅱ	R7	32,000,000
R12	R13	３０－１号橋	橋面防水，断面修復	市道３０号線	不明	3.0	10.2	RC橋　ボックスカルバート	R3	Ⅱ	R8	25,000,000
R12	R13	八斗蒔橋	橋面防水，塗装塗替え，断面修復，伸縮装置補修	市道１３１４２号線	1979	25.0	6.0	鋼橋　桁橋(I桁(合成))	R2	Ⅱ	R7	40,000,000
R12	R13	１６３５－８号橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道１６３５号線	不明	9.2	5.0	RC橋　桁橋(T桁)	R1	Ⅱ	R6	30,000,000
R12	R12	兵庫内１号橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道５１４号線	不明	11.0	4.2	RC橋　桁橋(T桁)	R2	Ⅱ	R7	40,000,000
R13	R14	２５５５－１号橋	橋面防水，断面修復	市道２５５５号線	1989	30.0	11.0	PC橋　ラーメン橋	R2	Ⅱ	R7	35,000,000
R13	R14	大泉橋	塗装塗替え	市道２６号線	2011	48.0	14.0	RC橋　床版橋	R2	Ⅱ	R7	65,000,000
R13	R14	２１－８号橋	断面修復	市道２１号線	不明	2.0	10.0	RC橋　ボックスカルバート	R1	Ⅱ	R6	15,000,000
R13	R14	学童橋	断面修復	市道６０５号線	不明	2.3	11.4	PC橋　ボックスカルバート	R2	Ⅱ	R7	15,000,000
R13	R14	４６７－２号橋	橋面防水，断面修復	市道４６７号線	不明	4.0	16.6	PC橋　ボックスカルバート	R3	Ⅱ	R8	20,000,000
R13	R14	上の島橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道４８２２号線	2000	35.8	6.0	RC橋　桁橋(T桁)	R1	Ⅱ	R6	50,000,000
R13	R14	逆面大橋	橋面防水，塗装塗替え，断面修復，伸縮装置補修	市道２００５５号線	1980	32.0	5.0	鋼橋　桁橋(I桁(合成))	R2	Ⅱ	R7	50,000,000
R13	R14	８６２－１号橋	橋面防水，断面修復，伸縮装置補修	市道８６２号線	不明	3.0	18.1	RC橋　ボックスカルバート	R3	Ⅱ	R8	37,000,000
※修繕スケジュールについては、定期点検の結果を考慮し、適宜見直しを行う									後期５年間修繕費用：		1,583,000,000	

横断歩道橋スケジュール（令和４年度 ～ 令和１３年度）

着手年度	完了年度	施設名	対策内容	諸元					直近の 点検結果		次回点検 予定年度	全体事業費 （円）
				路線名	架設年度	橋長（m）	幅員	構造形式				
R2	R4	桜馬場愛の歩道橋	橋面防水，塗装塗替え，断面修復	市道14号線	1978	20.0	1.5	I桁断面，デッキプレート	R5	I	R10	39,000,000
R2	R5	築瀬歩道橋	塗装塗替え，断面修復	市道４号線	1987	52.2	1.5	I桁断面，デッキプレート	R5	I	R10	45,000,000
R5	R6	戸祭山歩道橋	塗装塗替え，舗装修繕	市道２１号線	1997	40.1	2.0	I桁断面，デッキプレート	R5	II	R10	17,000,000
R6	R7	築瀬踏切東歩道橋	橋面防水，塗装塗替え，断面修復	市道６１１２号線	1970	84.1	1.5	I桁断面，デッキプレート	R5	III	R10	156,000,000
R7	R8	平出工業団地中央歩道橋	橋面防水，塗装塗替え，断面修復	市道１１７５号線	1971	58.7	1.5	I桁断面，デッキプレート	R5	III	R10	48,000,000
R7	R8	明保歩道橋	橋面防水，塗装塗替え，断面修復	市道１３１４号線	1978	48.4	1.5	I桁断面，デッキプレート	R5	III	R10	48,000,000
R7	R9	緑が丘歩道橋	橋面防水，塗装塗替え，断面修復	市道８４１号線	1973	59.1	1.5	I桁断面，デッキプレート	R5	II	R10	54,000,000
R7	R9	御幸が原小学校西門歩道橋	橋面防水，塗装塗替え，断面修復	市道２６８９号線	1994	44.3	1.5	I桁断面，デッキプレート	R5	II	R10	54,000,000
R10～		陽南小学校前歩道橋	経過観察	市道１７号線	1969	59.2	1.5	I桁断面，デッキプレート	R5	II	R10	—
R10～		姿川第一小学校前歩道橋	経過観察	市道３２２４号線	1969	37.5	1.5	I桁断面，デッキプレート	R5	II	R10	—
R10～		昭和歩道橋	経過観察	市道２４０号線	1974	46.7	1.5	I桁断面，デッキプレート	R5	II	R10	—
R10～		清原中央ゆめいっぱい歩道橋	経過観察	市道３７９号線	2020	39.8	2.0	I桁断面，鋼床版	R5	I	R10	—
R10～		希望の丘歩道橋	経過観察	市道１４３３号線	2021	63.6	2.0	箱桁断面，鋼床版	R5	I	R10	—
										計画期間内事業費		461,000,000

※修繕スケジュールについては，定期点検の結果を考慮し，適宜，見直しを行う。

門型標識等スケジュール（令和４年度 ～ 令和１３年度）

着手年度	完了年度	施設名	対策内容	諸元				直近の 点検結果		次回点検 予定年度	全体事業費 （円）
				路線名	設置年度	施設長（m）	構造形式				
R4	R4	６９９－１号基	ボルト交換	市道６９９号線	不明	４．２	H型鋼	R1	Ⅱ	R6	500,000
R4	R4	６９９－２号基	ボルト交換	市道６９９号線	不明	４．２	H型鋼	R1	Ⅱ	R6	500,000
—	—	２５６１－１号基	経過観察	市道２５６１号線	不明	17.0	トラス	R1	Ⅱ	R6	—
—	—	２５６１－２号基	経過観察	市道２５６１号線	不明	17.0	トラス	R1	Ⅱ	R6	—
—	—	２７１１号基	経過観察	市道２７１１号線	2007	14.0	トラス	R1	I	R6	—
※修繕スケジュールについては、定期点検の結果を考慮し、適宜、見直しを行う。									計画期間内事業費		1,000,000