
今泉地区
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宇都宮市 建設部 ＬＲＴ整備室
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１ はじめに
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・ 東西の基幹公共交通として輸送力等
に優れたＬＲＴを整備

・ ＬＲＴと重複するバス路線を振り分ける
ことで，公共交通空白地域の解消や
拠点間の連携強化等を図る

・ 鉄道やＬＲＴ，バス，地域内交通，
自動車，自転車等を連携させる
交通結節機能を強化

・ 郊外部全域に地域内交通を整備し，
地区内の移動手段を確保

〈将来の公共交通ネットワークイメージ〉

■基幹公共交通の整備

■バス路線の充実

■地域内交通の整備

■交通結節機能の強化

公共交通ネットワーク構築の考え方



➣「軌道運送高度化実施計画」の認定
（軌道事業の特許取得）…H28.9.26取得

➣工事施行認可申請…H29.8.9申請
➣都市計画事業認可申請…H29.11.8申請

〔法的な手続き〕

LRT着工

◇ 様々な認可の申請・取得をします ◇

車両，ダイヤ，運賃 など

LRT開業

ＬＲＴを中心とした公共交通ネットワークの構築

H34.3月
開業予定

用地取得の開始鬼怒川の橋や
軌道等の工事

２ LRT事業について

➣工事施行認可取得
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〔宇都宮市が導入するLRT〕

○ 宇都宮市の東西方向の人の移動に
見合った輸送力，整備費用である

○ 公共交通ネットワークの「軸」となるに
必要な時間の正確さ・速さを持つ

（定時性・速達性）

○ 低床で乗り場との段差や隙間がない
バリアフリー設計で，進展する高齢化
にも対応でき，誰でも利用しやすい



３ 当面のスケジュール（案）

平成30年 項 目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

用 地
境界立会，測量，物件調査
（用地面積，土地代金，補償金の算出）

用地・補償の説明，契約

土地の登記，建物等の移転
（土地代金・補償金支払い）

工 事 道路・軌道

鬼怒川橋梁

特殊部
（JR宇都宮東口、新4号国道アンダー

パス部、野高谷高架橋）

インフラ外
（車両基地、変電所、架線、信号、

通信、車両など）
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工 事

境界立会，測量，物件調査

説明，契約

登記，移転
支払い
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⑧工事を開始

①境界立会，用地測量
（スタート）

事業用地が掛かる

土地の境界を，関係者
全員で確認します。

②建物等の調査(物件調査)

事業用地に建物等が
ある場合は，現地で
調査を行い，補償金
を算定します。

③土地価格の決定

A

B
C D

画地ごとに，１㎡あたり
の単価を算定した後，
お支払いする土地
代金を算出します。

④事業用地，移転補償の説明（金額等の提示）
⑤契約の締結

取得させていただく土地の面積や，
移転していただく物件，金額等を
ご説明に伺います。

ご納得いただけた方から契約の締結を
お願いいたします。

⑥建物等の移転，事業用地の引渡し
⑦土地代金，移転補償金のお支払い

建物 建
物

契約の締結後，市が土地の登記を
行い，皆様に建物等の移転を
お願いします。

登記及び移転の完了後，土地代金
及び補償金をお支払いいたします。

事業用地

構造：木造，築３０年
営業，動産・・・

立入り
調査

※今後，地権者の皆さんと個別に進めていきます

３ 当面のスケジュール（用地取得）

http://www.google.co.jp/url?url=http://www.town.yoshioka.gunma.jp/seibi/chiseki.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=OhvTVNTTNoLemAW3nYGwDQ&ved=0CCYQ9QEwCA&usg=AFQjCNGcDmFrMGptaWOp1C5DDJFcTtWXhQ
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.town.yoshioka.gunma.jp/seibi/chiseki.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=OhvTVNTTNoLemAW3nYGwDQ&ved=0CCYQ9QEwCA&usg=AFQjCNGcDmFrMGptaWOp1C5DDJFcTtWXhQ


車両基地
施設の規模が大きい

鬼怒川橋梁
工事できる期間が
限られている

３ 当面のスケジュール（工事箇所）

整備に時間がかかる箇所なので，早めに整備に取り組みたい箇所
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６車線
↓

４車線

４車線
（立体）

↓
２車線
（立体）

４車線
↓

３車線
（東進２，西進１）

２車線
↓

２車線

４車線
↓

２車線

４車線
↓

４車線
（左側緑地帯）

４車線
↓

４車線

４車線
↓

４車線
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■停留場名(仮称)

凡例
●●●：交差点名

：ＬＲＴ軌道

４ 全体の整備イメージ



５ 今泉地区内の整備箇所

６車線
↓

４車線

４車線
（立体）

↓
２車線
（立体）

４車線
↓

３車線
（東進２，西進１）
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渋滞を悪化させない工事のポイント

１． 工事の区間は，交差点間を一体的に施工するなど，一定区間
まとめます

２． できる限り，現況の車線数を確保しながら工事します
※ 道路の外側から中央に向かって段階的に工事

３． レールや停留場の工事は最後に行い，開業前に車線数が減少
する期間を最小限にします

４． 車線規制を伴う場合には朝夕のピーク時間を避けます
※７:００～９:００，１７:００～１９:００

５． 工事に関する情報や う回路などの情報を 道路看板や新聞，

ラジオなどで，日常的に，幅広く発信していきます
※ 情報発信により，工事中の道路への車の進入回避を促進

６ 道路で行われる工事のポイント

◇具体的な施工手順は，地区内の工事概要で詳しく説明します◇
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現況とLRT導入後の車線構成
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７ 現況とLRT導入後の比較

ＬＲＴ導入後

5.012.50.56.5（3.25×2）

0.25
2.56.5（3.25×2）

0.25

12.5 0.55.0

52.0

現況

東進３車線 西進３車線

東進２車線 西進２車線

北 南

北 南



◎ 中央分離帯と歩道の空間を有効利用することで，できる限り，現況の車線数を

確保しながら施工します。
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（０）現況

（１）中央分離帯の撤去

（２）北側歩道車道工事

（３）南側歩道車道工事

（４）軌道，停留場工事

（５）完成

８ 工事の流れ

車線を外側へ移動
（車線数は変わらず）

北 南

北 南

北 南

北 南

北 南

北 南



道路ネットワークを充実し，車での移動しやすさを確保するため，宇都宮市だけでなく
栃木県のご協力もいただきながら，赤線部の道路整備に取り組んでいきます。

９ 周辺道路の整備

暫定2車線
供用済宇都宮テクノ街道

暫定2車線
H31年春 供用予定

産業通り
暫定2車線

H31年度 供用予定

国道408号
宇都宮高根沢BP
暫定2車線

H31年春 供用予定

県道宇都宮向田線
大塚工区
4車線

H31年春 供用予定
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停 留 場 整 備 概 要

イメージ

整備概要 上屋や壁による雨風対策や，ベンチの整備など，利便性を考慮

バリアフリー スロープ，誘導ブロック，点字表示・案内板，電光案内板，音声案内，段差解消

地域性 大谷石などの地場産材活用や，壁の一部に地域ならではのデザインを取り入れる

スロープ
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誘導ブロック

点字案内板

点字表示

電光案内板・
音声案内

段差解消

10 停留場

ホーム長さ：30m

ホーム幅員2.0m

道路からの高さ：30cm

上屋高さ：3.5m

停留場



歩行者アクセス動線

・ 駐輪場は，停留場から半径50ｍ程度以内の位置に配置

・ 整備には，公有地の活用に加え，民間企業との連携を図る

・ 場所や駐輪台数などについては，引き続き検討・協議中

自転車は地域住民にとって身近な交通手段であるので，地域の皆さんがＬＲＴを利用しやすく

なるよう，全ての停留場に駐輪場を設置します。

民間企業との連携事例

11 駐輪場

駐輪場候補エリア

停留場

停留場
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民間企業の駐輪場を，バス
利用者のために，開放して
いただいています。

ファミリーマート
宇都宮野沢店

足利銀行 江曽島支店
緑町出張所



■皆さんの参加による停留場づくり

東岩瀬停留場

ＬＲＴを導入した富山ライトレールの停留場では，
駅周辺の文化，歴史などを伝える目的で，停留場
の壁の一部に地域のデザインを反映している。

・今泉の皆さんに愛される停留場にしたい たとえば，停留場の壁の一部に，今泉地区らしさを表現

12 今泉地区ならではの停留場にするために
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岩瀬浜で栄えた北前船

■取り組み事例（富山市）

・今泉の皆さんと一緒に取り組みたい 停留場が地域に根付き，今泉地区から愛されるように



13 整備後のイメージをＣＧで

ＪＲ宇都宮駅東口から今泉地区内を全てご覧いただきます。

車線の数や停留場などの整備後のイメージをご確認ください。
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地域に
直接説明する場合は
自治会長さんと相談

各種工事の開始
用地取得のための
測量等の開始

軌道，停留場の工事情報など用地取得

本日の説明会

《 ＬＲＴ事業の工事施行認可の取得 》

地権者の方へ
個別説明を実施

今後のＬＲＴ事業の進め方をご説明

◎認可取得により出来るようになること

14 今後の進め方～地域の皆さんとの関わり～

地域の皆さん

様々な手法で情報をお伝えます

案内
看板

新聞
広告

ＨＰ ラジオ 広報紙
オープン
スクエア

説明会 お宅訪問

回覧板
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① 臨時窓口 設置

日時 平成３０年２月１７日（土），１８日（日），２４日（土），２５日（日）
午後１時から午後５時まで
※ 本日の資料の配布，市職員による説明 など

場所 「交通未来都市うつのみやオープンスクエア」
ベルモール１階インフォメーションセンター裏手

○ 今回の説明会のフォローについて

宇都宮市公式ホームページ内に
ページを新しく作ります

② 説明資料をホームページに掲示

15 おわりに
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◇交通未来都市オープンスクエアとは？◇

LRT事業に関する情報を市民の皆さんにパネルや映像などで発信する，情報発信拠点です。

＜営業時間 午前１０時００分～午後７時００分 年中無休＞

説明パネル，各種資料，ＣＧソフトでの整備後のイメージ体験など



ご清聴，ありがとうございました。

宇都宮が大切にしたいこと、それは日々の暮らしの豊かさ。

１００年先も宇都宮を訪れる人が、住みたいと思える街になるために、

そんな愛すべき宇都宮らしさを、もっともっと。
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◆各種お問い合わせ先◆

ＬＲＴの事業については

６３２－２３０５ 協働広報室

ＬＲＴの用地については

６３２－５３６８ 建設用地室

お気軽にどうぞ♪


