
予想されるリスクと責任分担 

 

 
リスクの種類 リスク内容 

負担者 

市 事業者 

共
通 

実施要領の誤り 実施要領や仕様書の記載事項に重大な誤りがある場合 ○  

提案書類の誤り 提出書類の誤りにより目的が達成できない場合  ○ 

第三者賠償 再エネ設備に起因する騒音・振動・漏水・脱落・飛散・

光害等による場合 
 ○ 

安全性の確保 設計・工事・維持管理・撤去における安全性の確保  ○ 

環境の保全 設計・工事・維持管理・撤去における環境の保全  ○ 

法令・条例等の変

更に伴う対応 

設計・工事・維持管理・撤去に影響のある法令・条例等

の変更 
 ○ 

保険 設備の設計・工事・撤去における履行保証保険及び維持

管理期間のリスクを保証する保険 
 ○ 

近隣建物への影

響，近隣住民の要

望・反対・苦情 

設備設置による日影，反射光，輻射熱及び騒音等 

○ ○ 

事業の中止・延期 

市の指示によるもの（瑕疵を除く） ○  

発電開始に必要な許可等の遅延によるもの  ○ 

事業者の事業放棄，破綻によるもの  ○ 

瑕疵担保 設備等に係る隠れた瑕疵の担保責任  ○ 

不可抗力 天災・暴動等による事業の変更・中止・延期 ○ ○ 

計
画 

設
計 

物価 物価変動  ○ 

応募コスト 応募に係るコストの負担  ○ 

資金調達 必要な資金の確保に関すること  ○ 

建
設 

物価 物価変動  ○ 

工事遅延・未完工 工事遅延・未完工による電

力供給開始の遅延 

事業者に起因するもの  ○ 

外的要因に起因するもの ○ ○ 

性能 要求仕様不適合（施工不良を含む）  ○ 

一時的損害 発電開始前に工事目的等に関して生じた損害  ○ 

支
払 

関
連 

支払遅延・不能 工事・維持管理・撤去に係る電気使用料の支払遅延・不能  ○ 

金利 市中金利の変動  ○ 

維
持
管
理
関
連 

事業変更 用途の変更等，市の責による事業内容の変更 ○  

維持管理費の上昇 上記以外の要因による維持管理費用の増大  ○ 

天候不良 天候不良による発電量の減少  ○ 

設備の盗難 
盗難防止対策  ○ 

設備盗難に対する対応及び現状復帰  ○ 

保
証 

関
連 

性能 

要求仕様不適合（施工不良を含む）  ○ 

仕様不適合による対象施設への損害，対象施設の運営・

業務への障害 
 ○ 
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