
【宇都宮市消防局　通信指令システム更新整備事業】システム整備計画書

公示 ■

選定 ■  

契約 ■ ■

免許申請等 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

回線申請（光等回線） ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

定例会 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

設置場所調査検討・打合せ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

機器仕様打合せ（無線機器も含む） ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

指令システムデータ打合せ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

支援情報システムデータ打合せ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

地図ポイントデータ打合せ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

署所調査（〇署所/日） ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

車両調査（〇台/日） ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ハードウェア製造（無線機器も含む） ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ソフトウェア製造 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

工場試験環境構築 ■ ■ ■ ■ ■

試験（工場内接続試験） ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

６．搬入 搬入 ■ ■

データ抽出（サポート） ■ ■ ■ ■

データコンバート・作成（初回） ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

データコンバート（切替前） ■ ■

配線作業（無線工事も含む） ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

架台設置 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

機器設置（無線工事も含む） ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

映像系装置設置 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

サーバ、ネットワーク、PC機器類設置 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

データ移行及び運用テスト ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

配線作業（無線工事も含む） ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

機器設置（無線工事も含む） ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

車両工事（無線工事も含む） ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

総合テスト（指令センター） ■ ■ ■ ■

総合テスト（署所対向試験） ■ ■

計画・マニュアル作成 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

操作説明 ■ ■ ■ ■

１２．切替 切替対応 ■ ■

１３．仮運用 仮運用対応 ■ ■ ■ ■

１４．撤去 撤去対応（本部〇日、本署〇日、出張所〇日） ■ ■ ■ ■

１５．完了調査 完了検査指摘是正対応 ■

・設置場所調査の検討・打合せは庁舎改修業者が決定次第，速やかに当該事業者も加わるものとする。
・庁舎改修業者を含めた打合せ時期，新指令室及び新機械室での作業が可能となる時期の決定は，７月初旬を想定すること。
・配線及び架台設置作業時には庁舎改修工事にて配管が作成されているものとし，新指令室及び新機械室での作業が出来る前提とする。
・中間検査については，整備スケジュール進捗状況を考慮し，検査の場所・対象機器・方法等詳細は発注者と受注者にて協議するものとする。
・受注者責に依らない理由により工程表に遅延が発生し，履行が困難と判断された場合，宇都宮市委託契約約款第１１条に基づき，適正な履行期間を延⾧し，契約変更を行うものとする。

１０．テスト

１１．操作教育

９．署所　配線／設置／テスト

１．一般事項

２．仕様打合せデータ整備

３．各調査

４．機器製造

５．工場内

８．消防局　機器　配線／設置／テスト

2月 3月 4月5月 6月 7月

マイルストーン（現時点の想定）

令和8年度（2026年度） 令和9年度（2027年度）

７．移行

8月4月 5月 6月9月 10月 11月 12月 1月3月

令和7年

★機器仕様打合せ
★署所・車両調査

★機器の搬入

★総合テスト

★切替対応

★運用開始

★仮契約
★事業者選定★公示

★中間検査

★完成検査

★撤去対応
★操作教育

★配線作業★本契約・システム発注


